	Name	Start	Ende		Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			Qtr 2, 202	
				Sep	Okt	Nov	Dez	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai
1	Setup und Design	05.09.24 08:00	18.09.24 17:00									
2	Benutzerverwaltung	15.09.24 08:00	15.03.25 17:00									
3	Tello Drohne TdoT	15.09.24 08:00	15.10.24 17:00									
4	Drohnenhardware & Steuerung	15.10.24 08:00	28.04.25 17:00									
5	Showcase Modus	15.10.24 08:00	15.11.24 17:00									
6	KI für die Hindernisserkennung	15.09.24 08:00	28.04.25 17:00									
7	Navigations Modus	15.11.24 08:00	15.02.25 17:00									
8	Barrierefreiheit und Inklusion	15.11.24 08:00	28.04.25 17:00									
9	Drohnenaufbewahrung	15.02.25 08:00	15.04.25 17:00									

